



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021
E-mail comune.diamante.cs@libero.it - Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

Prot. n. 13369 Diamante , li 18.07.2018

Regione Calabria

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

RUP Ing. Luigi G. Zinno

Cittadella Regionale - Località Germaneto, 88100 - Catanzaro

dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

l.zinno@regione.calabria.it

e p.c.

Presidente Giunta Regionale

On.le Gerardo Mario Oliviero

Cittadella Regionale, - Località Germaneto, 88100 - Catanzaro

presidente@pec.regione.calabria.it

OGGETTO:

1. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MOLO RICOVERO NATANTI DA DIPORTO DI DIAMANTE E SUCCESSIVA GESTIONE – NOTAIO GISONNA REP. 3920, RACC. 2849, DEL 30/11/2009;
2. ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DEL 30/11/2009 – NOTAIO FRANCESCA ZUPI REP. 28887, RACC. 13113, DEL 10.02.2016;
3. CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI COMPLEMENTARI – I STRALCIO RELATIVI A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MOLO RICOVERO NATANTI DA DIPORTO DEL COMUNE DI DIAMANTE E DELLA SUA SUCCESSIVA GESTIONE – NOTAIO FRANCESCA ZUPI REP. 28888, RACC. 13114 DEL 10.02.2016.

COMUNICAZIONE

Egr. Ing. Luigi Zinno,

abbiamo appreso da alcune fonti di stampa che nel corso dell'incontro tenutosi il 13 u.s. presso la Prefettura di Cosenza sarebbe emerso come sia al vaglio di codesto RUP una richiesta di proroga che il Concessionario avrebbe avanzato in relazione ai lavori di cui all'oggetto.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, si ritiene doveroso ribadire come il Comune di Diamante, dapprima con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 27.12.2017 e, successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2018, **entrambe assunte all'unanimità**, abbia inequivocabilmente manifestato una **ferma opposizione** a qualsivoglia ipotesi di proroga afferente all'esecuzione delle opere di cui trattasi.

I fatti che hanno caratterizzato la vicenda che ci occupa dal momento della consegna del cantiere (avvenuta il 5.9.2016) ad oggi, d'altro canto, non lasciano dubbio alcuno sulla assoluta impossibilità di poter scrutinare favorevolmente la richiesta avanzata dal Concessionario.

Il nulla assoluto, se non la perdurante mortificazione delle aspettative della Comunità di Diamante ed il procrastinare in maniera dilatoria, tanto la realizzazione delle opere appaltate, quanto l'ottenimento dei titoli occorrenti per il completamento dei lavori (CDM suppletiva) in effetti, **non può legittimare, né sotto il profilo concettuale, né tantomeno sotto il profilo giuridico** (cfr. in tal senso anche art. 40 contratto del 30.11.2009), il rilascio di un'eventuale proroga.

L'immobilismo seguito ai perentori inviti di ripresa lavori rivolti da codesto RUP al Concessionario negli ultimi mesi, (e ciò anche a seguito dell'ottenimento del rilascio della Concessione Demaniale Marittima utile al completamento delle opere di cui all'oggetto), tutti bellamente disattesi, d'altronde, appare viepiù sintomatico di un contegno assolutamente refrattario, da parte dell'ATI affidataria delle opere, all'esecuzione dei lavori appaltati (peraltro da ormai due anni completamente fermi in assenza di qualsivoglia verbale di sospensione dei lavori).

Ormai non appare ipotizzabile altro scenario se non quello di vedere restituite al Comune di Diamante le aree oggetto dei lavori una volta cessata, il 26.08 p.v., l'efficacia dei contratti in essere con il Concessionario.

Siamo pertanto fiduciosi che codesto Ufficio operi nella direzione auspicata evitando l'agonizzante protrarsi di una vicenda ormai da troppo tempo divenuta intollerabile, sotto qualsivoglia profilo.

Resta inteso, in tal senso, che l'adozione di qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la soluzione appena avallata troverà la ferma opposizione di questa Amministrazione che, oltre a considerare l'eventuale atto assunto gravemente lesivo per le ragioni del Paese, lo riterrà assolutamente ingiustificabile.

Alla luce di quanto appena evidenziato si ritiene dunque superflua ogni tipo di partecipazione, anche di natura tecnica, all'incontro convocato dalla S.V. per la data del 19.7.2018 alle ore 14,00 avente ad oggetto *"Ristrutturazione e completamento molo di ricovero natanti da diporto del comune di Diamante e successiva gestione. Convocazione incontro"* avendo rimesso, lo scrivente, alle superiori considerazioni ogni tipo di valutazione e posizione del Comune di Diamante in relazione alla vicenda di che trattasi.

Ferma ed impregiudicata ogni azione e ragione.

Distinti saluti.



IL SINDACO

Dott. Gaetano SOLLAZZO