CRONOPROGRAMMA

	ANNO 2016				ANNO 2017												ANNO 2018							
LAVORI	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
RIAPERTURA CANTIERE ELIMINAZIONE INTERFERENZE SCARICHI E ALLACCI ELETTRICI E REINSTALLAZIONE BOE DI SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE SPECCHIO D'ACQUA																								
MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE																								
RIATTIVAZIONE AREA DI PREFRABBRICAZIONE MASSI ARTIFICIALI																								
PREFABBRICAZIONE MASSI ARTIFICIALI (ACROPODI)																								
PREFABBRICAZIONE MASSI ARTIFICIALI (ECOPODI)																								
RIPRISTINO ZONE INTERESSATE DA MAREGGIATE																								
DEMOLIZIONE BANCHINA DI RIVA ESISTENTE PER PREDISPOSIZIONE AREA DI STOCCAGGIO MASSI NELL'AREA PORTUALE																								
SALPAMENTO E DRAGAGGIO ALL'INTERNO DELLA DARSENA																								
COMPLETAMENTO BANCHINA DI RIVA E POSA IN OPERA DEI MASSI CUBICI																								
COMPLETAMENTO MOLO DI SOPRAFLUTTO																								
REALIZZAZIONE OPERE IN C.A. PREFABBRICATO | CELLE ANTIRIFLETTENTI																								
REALIZZAZIONE MOLO DI SOTTOFLUTTO																								
REALIZZAIZONE MOLO MARTELLO																								
REALIZZAZIONE BANCHINA SPORGENTE																								
REALIZZAZIONE PASSERELLA E PONTILI IN LEGNO																								
INTEREVNTI DI DEMOLIZIONE "WATER FRONT"																								
INTERVENTI DI RIPRISTINO "WATER FRONT"																								
COLLEGAMENTO PORTO																								
REALIZZAZIONE STRUTTURE SERVIZI A TERRA E IMPIANTI																								
ATTREZZATURE																								
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE E MONTAGGIO COLONNE SERVIZI																								
IMPIANTI																								
CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI																								