



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante (CS) e successiva Gestione.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2018**

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 12.15, nei locali della "Cittadella Regionale", in Catanzaro, si è svolta la riunione convocata dal RUP e con nota Prot. n. 1628 del 03/01/2018 e con nota prot. n. 6980 del 09/01/2018

Sono presenti:

Per il Comune di Diamante:

- Geom. Vincenzo Vaccaro, Responsabile Urbanistica del Comune;
- Ing. Tiziano Torrano, Responsabile LL.PP. del Comune
- Avv. Achille Ordine, Consulente del Comune di Diamante.

Per il Concessionario:

- Dott. Santoro Graziano
- Avv. Giancarlo Gentile.

Per la Direzione Lavori:

- Ing. Raffaele Salatino, Direttore dei Lavori
- Ing. Arturo Veltri, Direttore Operativo.

Per la Regione Calabria:

- Ing. Luigi G. Zinno, Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e Responsabile Unico del Procedimento
- Ing. Francesco Mercuri, Funzionario Regionale di supporto al R.U.P.
- Ing. Antonella Rino, Funzionario Regionale di supporto al R.U.P.

Alta Sorveglianza:

Ing. Vincenzo De Caro

Su indicazione dell'ing. Zinno, verbalizza l'ing. Francesco Mercuri.

L'ing. Zinno, apre i lavori della riunione e chiede se ci siano stati sviluppi sulla tematica affrontata nel corso della precedente riunione del 20.11.2017 (Polizza/Concessione).

Il dott. Santoro sostiene di aver riscontrato la nota del comune di Diamante prot. n. 28189 del 11.12.2017 con propria PEC del 12.12.2017, inviata sia al Comune che al RUP.

Da riscontri sulla PEC della Regione Calabria risulta effettivamente pervenuta la PEC, con allegato altro documento (nota del Comune prot. n. 28189 del 11.12.2017). Analogo riscontro è stato fatto dai rappresentanti del Comune, risultando anche nella PEC indirizzata al comune identico erroneo documento.

Il dott. Santoro, in relazione a quanto sopra, ad ogni buon fine, in sede di riunione esibisce la nota del 12.12.2017 che viene pertanto acquisita in data odierna al protocollo della Regione Calabria al n. 13269 del 15.01.2018.

Il RUP chiede valutazioni al rappresentante del Comune e al Concessionario, riguardo al contenuto della nota. Il geom. Vaccaro ribadisce in proposito quanto già espresso nella nota del 11.12.2017 prot. 28189.

Il dott. Santoro da parte sua conferma il contenuto della nota del 12.12.2017, oggi consegnata a mano e acquisita in atti alla Regione, a seguito dell'erroneo invio.



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Il RUP evidenzia che, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Diamante riguardo al concessionario, allo stato, non è possibile pronunciarsi in ordine alla perdita dei requisiti dello stesso per l'esecuzione del Contratto. Si riserva, pertanto, di valutare, nel merito.

Il RUP evidenzia inoltre al Comune l'opportunità, per come già comunicato al signor Sindaco, di condurre direttamente la prosecuzione della procedura d'appalto, fermo restando, ovviamente, le responsabilità sino ad ora maturate dei singoli attori della procedura stessa.

Il rappresentante del tavolo tecnico del comune di Diamante, prende atto delle dichiarazioni del RUP, significando come tali questioni debbano essere oggetto di apposita interlocuzione con il Sindaco.

L'avv. Gentile, per conto del Concessionario, muove sin da ora ampia riserva in ordine all'accettazione della cessione del contratto che dovrebbe conseguire alla restituzione della delega.

Il RUP prende atto ad oggi del mancato adempimento del concessionario alle attività necessarie per il rilascio della concessione suppletiva e dispone che il Concessionario provveda a quanto di competenza entro il prossimo venerdì 19.01.2018, fissando fin da ora, sentiti i presenti, la data per la prossima riunione del Tavolo Tecnico per il giorno 25.01.2018 ore 12, presso questa sede.

Il Concessionario ribadisce che lo stesso in relazione a quanto sopra, agisce in vece dell'amministrazione concedente e tuttavia prende atto delle disposizioni del RUP.

Non essendoci altri argomenti da affrontare la riunione si chiude alle ore 13,40.

LCS